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A

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA Compresa sistemazione verde 

SMONTAGGIO CANTIERE  Compreso smontaggio ponteggio

OPERE DI MANUTENZIONE SULLA PISTA DI ATLETICA
Rettopping: fresatura, primer e strato di usura in resina

OPERE DI MANUTENZIONE SULLA PISTA DI ATLETICA
Controllo pendenze e scoli e cordolature

OPERE DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO MECCANICO

OPERE DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO

REALIZZAZIONE DI MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

INSTALLAZIONE DI SERRMENTI ESTERNI ED INTERNI 

REALIZZAZIONE MANTO DI COPERTURA ED IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

OPERE DI FINITURA

OPERE DI SCAVO E DI FONDAZIONE PER NUOVO EDIFICIO SPOGLIATOIO A2.

A.2.

OPERE DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRO SANITARIO

OPERE DI FINITURA (allestimento dei campi)

OPERE DI REALIZZAZIONE DELL'APPARATO STRUTTURALE A 
Getto in opera di travi e pilastri in c.a. 

REALIZZAZIONE SOLAIO,MURI DI TAMPONAMENTO E TRAMEZZE INTERNE

OPERE DI ISOLAMENTO DEI TAMPONAMENTI VERTICALI ED ORIZZONTALI 

DEMOLIZIONE COMPLETA EDIFICIO PRINCIPALE ESISTENTE

17 MESE

FASI LAVORATIVE

1 MESE 2 MESE

OPERE DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO MECCANICO

REALIZZAZIONE SOLAIO,MURI DI TAMPONAMENTO E TRAMEZZE INTERNE

OPERE DI ISOLAMENTO DEI TAMPONAMENTI VERTICALI ED ORIZZONTALI 

ALLESTIMENTO DI CANTIERE
Compresa messa in sicurezza ingressi ai campi ed all'edificio centrale esistente

OPERE DI REALIZZAZIONE DELL'APPARATO STRUTTURALE A.1. 
Getto in opera di travi e pilastri in c.a. 

OPERE DI REALIZZAZIONE DELL'APPARATO STRUTTURALE 
Getto in opera di travi e pilastri in c.a. 

OPERE DI ISOLAMENTO DEI TAMPONAMENTI VERTICALI ED ORIZZONTALI 

OPERE DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRO SANITARIO

CAMPI POLIFUNZIONALI: Realizzazione delle pavimentazioni dei campi con nuova pista di 
atletica 

REALIZZAZIONE MANTO DI COPERTURA ED IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

OPERE DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO MECCANICO

OPERE DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO

OPERE DI FINITURA

OPERE DI FINITURA

CAMPI POLIFUNZIONALI: Realizzazione nuovo sottofondo per campi polifunzionali

INSTALLAZIONE DI SERRMENTI ESTERNI ED INTERNI 

REALIZZAZIONE MANTO DI COPERTURA ED IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

A.1.

OPERE DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRO SANITARIO

 3 
MESE

18 MESE13 MESE 14 MESE 15 MESE 16 MESE11 MESE

Cronoprogramma dei lavori

4 MESE

OPERE DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO

REALIZZAZIONE DI MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

19 MESE

ALLESTIMENTO DELL'AREA 

5 MESE 6 MESE

OPERE DI SCAVO E DI FONDAZIONE PER NUOVO EDIFICIO SPOGLIATOIO A.1. 
Compresa demolizione porzione recinzione

REALIZZAZIONE SOLAIO,MURI DI TAMPONAMENTO E TRAMEZZE INTERNE

7 MESE 12 MESE8 MESE 9 MESE 10 MESE

REALIZZAZIONE DI MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

INSTALLAZIONE DI SERRMENTI ESTERNI ED INTERNI 

20 MESE




