Quesito 8
In riferimento a quanto espresso a pag. 58 del Disciplinare in merito all’offerta economica e pil precisamente:
A. Offerta tempo realizzazione lavori 5 punti

L'operatore economico dovra riportare I'indicazione del tempo di progettazione esecutiva offerto per la
presentazione del progetto, il quale comportera comunque una riduzione in giorni sul tempo massimo,
espresso in cifre ed in lettere (in caso di discordanza si riterra valido quello indicato in lettere) rispetto a
guello posto a base di gara e pari a giorni 600 naturali e consecutivi.

Si chiede conferma:

a) Che debba essere indicata anche la riduzione dei tempi offerta per la progettazione definitiva;
b) Che l'indicazione dei “600 giorni” & un refuso in quanto tale tempistica e relativa solo all’esecuzione
dei lavori.

Risposta al Quesito 8

Relativamente al quesito di cui alla lett. a) si precisa che I'offerta tempo comporta una riduzione in giorni sul
tempo massimo posto a base di gara (705 giorni); tempo massimo dato dalla somma della progettazione
definitiva (60 giorni), della progettazione esecutiva (45 giorni) nonché dei lavori (600 giorni).

Relativamente al quesito di cui alla lett. b) si conferma che I'indicazione dei 600 giorni € un refuso. | tempi
massimi per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per i lavori sono rispettivamente di
60 giorni, 45 giorni e 600 giorni, per un totale di 705 giorni cosi come previsto al paragrafo 4.1 primo comma.

Quesito 9

Per quanto riguarda il cronoprogramma da allegare alla dichiarazione di cui al quesito precedente (rif. pag.
59 del Disciplinare), si chiede se esso debba essere predisposto tenendo conto della riduzione tempi offerta
oppure no e quindi debba essere redatto su base 100.

Risposta al Quesito 9

Si specifica che il cronoprogramma da allegare, cosi come previsto al paragrafo 19.4 lett. A di pagina 59 del
Disciplinare, dovra esser predisposto sulla base dei giorni complessivamente offerti, cioé al netto della
riduzione tempi offerta dal concorrente. Spettera al concorrente decidere se applicare la riduzione tempi
offerta ad una o piu fasi dell’appalto (progettazione definitiva, progettazione esecutiva e lavori).

Quesito 10

Si chiede conferma che il punteggio massimo attribuibile per I'offerta tempi sia 5 punti e non 3 punti, come
indicato invece a pag. 59 del Disciplinare.

Risposta al Quesito 10

Si conferma che il punteggio massimo attribuibile per I'offerta tempi & 5 punti.

Quesito 11

Nell’allegato 5 — Modello di dichiarazione offerta economica, & presente la seguente dicitura:



OFFRE / ONO

per I'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi, nel rispetto delle condizioni indicate sia negli atti di gara relativi
all’appalto in oggetto, di realizzare i lavori a base di gara entro giorni naturali e consecutivi (si
ricorda che la riduzione non puo esser superiore a 30 giorni naturali e consecutivi. Cfr. par. 19.4 lett. A)
Disciplinare di Gara);

Si evidenzia che al par. 19.4 lett. A del Disciplinare non c’e alcun riferimento ad una riduzione tempi di
massimo 30 giorni.

Risposta al Quesito 11

Si conferma che non vi sono limitazioni alla riduzione dei tempi da indicare; quanto indicato nel modello di
offerta deve intendersi come mero refuso.

Quesito 12

Inoltre, si chiede di specificare se la riduzione tempi da indicare debba essere quella relativa solo
all’esecuzione dei lavori (come parrebbe) oppure anche alla progettazione definitiva ed esecutiva.

Risposta al Quesito 12

Si conferma che la riduzione tempi da indicare & relativa in modo indistinto a tutte e tre le fasi dell’appalto
(progettazione definitiva, progettazione esecutiva e lavori).

Quesito 13

Buongiorno, relativamente all'offerta tempo, abbiamo rilevato una discordanza tra il disciplinare a pag. 58-
59 e la "Dichiarazione di offerta economica". Chiediamo se il ribasso debba essere riferito al tempo di
progettazione esecutiva, come riportato nel disciplinare a pag. 58, o al tempo di esecuzione dei lavori, come
riportato sulla dichiarazione.

Chiediamo quindi se il tempo da ribassare sia 600 gg o 705 gg (dato da 45 giorni di progettazione definitiva,
60 giorni di progettazione esecutiva e 600 giorni di realizzazione dei lavori) e se il limite di riduzione massimo
sia 30 gg.

Risposta al quesito 13

La riduzione dei tempi offerta si riferisce al tempo massimo posto a base di gara (705 giorni); tempo massimo
dato dalla somma della progettazione definitiva (60 giorni), della progettazione esecutiva (45 giorni) nonché
dei lavori (600 giorni).

Si conferma che la riduzione dei tempi da indicare e da applicarsi su 705 giorni; quanto indicato nel modello
di offerta circa il limite di riduzione massimo deve intendersi come mero refuso.

Quesito 14
Tra la documentazione di gara sono presenti i seguenti dgue:

e allegato_Allegato 9.a — Documento_DGUE_MANDATARIO
o allegato_Allegato 9.b — Documento_DGUE_RTI
e allegato_Allegato 9.c — Documento_DGUE_AUSILIARIE



Partecipando la scrivente in qualita di consorzio di imprese artigiane e dovendo indicare un progettista e la
consorziata esecutrice, si chiede quale dgue debba presentare lo scrivente, quale dgue debba presentare il
progettista e quale dgue debba presentare la consorziata indicata.

Si chiede in alternativa di mettere a disposizione dei concorrenti un DGUE in formato editabile possibilmente
in formato word.

Risposta al quesito 14
Il consorzio, in qualita di mandante, dovra compilare il modello Allegato 9.b.
Il progettista e la consorziata esecutrice dovranno compilare il modello Allegato 9.a.

| modelli DGUE allegati al bando risultano editabili per mezzo di comuni software quali Acrobat Writer o Pdf
Xchange Editor.



